## 1. Planejamento e Levantamento de Requisitos

Tempo: 1 semana

Atividades:

- Reuniões com representantes da prefeitura para entender necessidades.
- Definição das funcionalidades prioritárias.
- Identificação de requisitos técnicos e legais (LGPD).
- Elaboração de um documento de requisitos e backlog inicial.

## Ferramentas:

- Miro ou Lucidchart Mapear fluxo do sistema e funcionalidades.
- Trello ou Jira Organizar backlog e tarefas.
- Google Meet / Zoom Reuniões online.

Justificativa: Ferramentas colaborativas e fáceis de usar para manter todos alinhados, mesmo a distancia.

## 2. Arquitetura e Design da Solução

Tempo: 1 semana

Atividades:

- Definir arquitetura do sistema (frontend, backend, banco de dados, notificacoes).
- Escolher tecnologias e padroes de desenvolvimento.
- Criar prototipo visual (wireframe + UI inicial).

#### Ferramentas:

- Figma Design de interfaces responsivas.
- Draw.io Diagramas de arquitetura.
- Notion Documentação tecnica.

Justificativa: Figma facilita prototipagem rapida e colaboração; Draw.io e otimo para esquemas tecnicos.

## 3. Configuração do Ambiente e Infraestrutura

Tempo: 1 semana

### Atividades:

- Configuração de repositorios.
- Ambiente de desenvolvimento local e de testes.
- Configuração inicial de servidor/cloud.
- Integracao com CI/CD.

#### Ferramentas:

- GitHub Controle de versao.
- Docker Padronizacao do ambiente.
- AWS / Azure / GCP Hospedagem e banco de dados.
- GitHub Actions CI/CD.

Justificativa: GitHub + Docker garantem padronizacao; cloud permite escalabilidade.

## 4. Desenvolvimento Backend

Tempo: 5 semanas

Atividades:

- Criacao de API RESTful.
- CRUD de ocorrencias e noticias.
- Integracao com push notifications e e-mail.
- Autenticacao de usuarios (JWT ou OAuth).
- Painel administrativo para prefeitura.

## Ferramentas:

- Node.js + NestJS Backend robusto.
- PostgreSQL Banco de dados relacional.
- Prisma ORM Manipulacao de dados simplificada.
- SendGrid / Firebase Cloud Messaging Notificacoes.

Justificativa: NestJS e rapido e organizado; PostgreSQL e confiavel para dados estruturados.

#### 5. Desenvolvimento Frontend

Tempo: 5 semanas (em paralelo com backend)

Atividades:

- Aplicativo mobile (Android e iOS).
- Versao web responsiva.
- Integracao com API.
- Autenticacao e gestao de sessoes.

## Ferramentas:

- React Native App hibrido.
- React.js Versao web responsiva.
- Expo Facilita build e testes de mobile.

Justificativa: React Native + React.js permitem compartilhar logica e acelerar desenvolvimento.

## 6. Testes e Garantia de Qualidade

Tempo: 2 semanas

Atividades:

- Testes unitarios, de integração e end-to-end.
- Testes de usabilidade.
- Ajustes de performance e seguranca.

#### Ferramentas:

- Jest Testes unitarios.
- Cypress Testes end-to-end.
- Postman Testar APIs.
- OWASP ZAP Verificação de segurança.

Justificativa: Ferramentas cobrem testes automatizados, manuais e seguranca.

## 7. Deploy e Entrega

Tempo: 1 semana

Atividades:

- Publicar app nas lojas.
- Publicar versao web.
- Configuração de monitoramento.

#### Ferramentas:

- AWS Amplify / Vercel Deploy web.
- Firebase App Distribution / TestFlight Testes internos mobile.
- Google Play Console / App Store Connect Publicacao.

Justificativa: Ferramentas simplificam deploy continuo e publicacao nas lojas.

## 8. Treinamento e Entrega para a Prefeitura

Tempo: 1 semana

Atividades:

- Treinar equipe da prefeitura.
- Entregar manuais de uso.
- Criar canal de suporte.

#### Ferramentas:

- Google Docs Documentacao.
- Loom Videos explicativos.
- Slack Canal de comunicação.

Justificativa: Treinamento e suporte inicial reduzem erros e duvidas.

## 9. Manutenção e Evolução

Tempo: Continuo (pos-lancamento)

Atividades:

- Correcao de bugs.
- Inclusao de novas funcionalidades.
- Monitoramento de performance.

## Ferramentas:

- Sentry Monitoramento de erros.
- Google Analytics Acompanhamento de uso.
- GitHub Issues Controle de solicitacoes.

Justificativa: Garantem que o sistema continue estavel e atualizado.

## Resumo de Cronograma

Planejamento e requisitos: 1 semana

Arquitetura e design: 1 semana

Configuração de ambiente: 1 semana

Backend: 5 semanas Frontend: 5 semanas Testes: 2 semanas Deploy: 1 semana

Treinamento: 1 semana

Total: 17 semanas (~4 meses)